

Verhoging brug Kempische Steenweg *Hasselt*



24 februari 2022 - infosessie



Kempische brug Hasselt



Geplande werken

Verhoging brug Kempische Steenweg (N74) over Albertkanaal: twee brugdelen worden 2,55 meter opgekrikt. Aansluitingen Grote Ring en Genkersteenweg worden tegelijk vernieuwd.

Fietspaden op de brug:

- Ook opgekrikt, aan elke zijde van de brug komen twee fietslussen om helling af te vlakken.
- Renovatie van fietspaden op brug.

Verbeteringen Grote Ring (R71) ter hoogte van Kempische Steenweg (N74):

- Aanpassingen voorsorteerstroken en afslagstroken van en naar de brug.
- Vernieuwing wegdek tussen brug Kanaalkom en kruispunt Elfde-Liniestraat.

Geplande werken

Verhoging brug Kempische Steenweg (N74) over Albertkanaal: twee brugdelen worden 2,55 meter opgekrikt. Aansluitingen Grote Ring en Genkersteenweg worden tegelijk vernieuwd.


Fietspaden op de brug:

- Ook opgekrikt, aan elke zijde van de brug komen twee fietslussen om helling af te vlakken.
- Renovatie van fietspaden op brug.

Verbeteringen Grote Ring (R71) ter hoogte van Kempische Steenweg (N74):

- Aanpassingen voorsorteerstroken en afslagstroken van en naar de brug.
- Vernieuwing wegdek tussen brug Kanaalkom en kruispunt Elfde-Liniestraat.

Ontwerp



Ontwerp



Timing werken

STAP 1 - Renovatie fietsbruggen door AWW:

- Oostelijke fietsbrug (kant Godsheide):
van 22 februari tot medio maart 2022
- Westelijke fietsbrug (kant Kuringen):
van medio maart tot eind april 2022
- Brugleuningen in het najaar

Nieuwe verhardingen + leuningen voor de fietsbruggen

Timing werken

STAP 2 - Aanleg nieuwe fietsshelling westzijde:

- Voorbereidende werken:
van 21 maart tot 1 april 2022
- Aanpassing fietstunnel onder N74 (kant Banneux):
van 4 april tot 19 april (paasvakantie)
tunnel gesloten => lus via jaagpad
- Vernieuwing westelijke zijde (kant Kuringen):
van 19 april tot 29 juli 2022

Heraanleg fietsshellingen westzijde met fietslussen

Timing werken

STAP 3 - Verhogen brugdelen gemotoriseerd verkeer:

- Westelijk brugdeel (kant Kuringen):
van 10 juni tot 29 juli 2022
voorbereidingen weginfra vanaf begin mei
- Oostelijk brugdeel (kant Godsheide):
van 1 augustus tot 19 september 2022
- Vernieuwing aansluiting Genkersteenweg:
van 1 augustus tot 16 augustus 2022
dwingende eis = open voor start festival Pukkelpop

Opkrikken brug in twee fasen en heraanleg wegenis

Timing werken

STAP 3 bis - Renovatie en optimalisaties Singel door AWW:

- Eerste voorbereidingen in mei:
OV palen, VRI aanpassingen, tijdelijke wegenis
- Hoofdwerken tijdens 14 weken brugverhoging:
van 10 juni tot 19 september 2022
- Samenwerking tussen beide bouwheren en aannemers:
integratie planning en verkeersmaatregelen

www.wegenenverkeer.be/hasselt

Timing werken

STAP 4 - Aanleg nieuwe fietsshelling oostzijde:

- Start tegelijk met verhoging brug:
vanaf 1 augustus 2022
- Duurt langer dan brugverhoging:
tot in oktober 2022
- Afwerking door AWW:
leuning en fietsbrug(gen) in november

Heraanleg fietsshellings oostzijde met fietslussen

Hinder



VRT NWS 22 februari 2022


TVL beeldverslag 22 februari 2022

Hinder


Actieve weggebruiker:

- Fietzers en voetgangers van 22 februari tot november 2022 in beide richtingen aan één zijde van de brug
- Lokale hinder door werken aan fietstunnels met tijdelijk extra omrijdfactor

Hinder




Hinder



Situatie van medio maart tot 1 april

Hinder



Hinder



Hinder



Hinder



Hinder

Kom hoffelijk over de brug!

- Fietzers en voetgangers in beide richtingen op één zijde van de brug.
- De ruimte op het fietspad is beperkt.
- Pas je snelheid aan.
- Blijf goed aan de rechterzijde.



Hinder

Gemotoriseerd verkeer:

- Zware hinder in zomermaanden 2022, zowel op brug Kempische Steenweg als Grote Ring.
- Aantal rijstroken op brug en Grote Ring wordt beperkt / gehalveerd.
- Geen links-af naar Genkersteenweg (vanaf 10 juni) + aansluiting 2 weken helemaal dicht (1 > 15 aug)
- Alternatieven voor bovenlokaal verkeer.
- Aanbevolen route via zuidkant Grote Ring.

Hinder



Hinder



Communicatie

- Alle info op *vlaamsewaterweg.be/kempische-brug*
- Blijf op de hoogte en schrijf in op de **digitale nieuwsbrief**.
- **Fietsinfopakket** voor scholen en bedrijven
- **Contact** via communicatie@vlaamsewaterweg.be

Nog vragen?

De Vlaamse Waterweg nv

Havenstraat 44
3500 Hasselt
Tel. 011 29 84 00